

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по организации и проведению диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов, осваивающих образовательные программы в соответствии с ФГОС основного общего образования (индивидуальный проект)

Мероприятия	Сроки	Ответственный
Совещание с координаторами на уровне МОУО и ОО по организации и проведению диагностики уровня достижения метапредметных планируемых результатов обучающихся 7-х классов	18.12.2020	Организатор на уровне ОО, классный руководитель 7 класса
Получение инструктивно-методических материалов и форм сопроводительных документов от координатора на уровне МОУО.	25.12.2020	Организатор на уровне ОО
Получение КИМов (через FTR-сервер)	11.01.2021	Организатор на уровне ОО
Формирование приказа, регламентирующего процедуру проведения РИКО ИП в 7-х классах в ОО.	11.01.-19.01.2021	Организатор на уровне ОО, директор ОО
Формирование состава независимых наблюдателей для соблюдения процедуры защиты проектов в ОО.	11.01.-19.01.2021	Организатор на уровне ОО
Организационный этап (14.12.20-19.01.2021)		
Формирование состава наставников для руководства проектами обучающихся ОО. Утверждение приказа о закреплении наставников.	14.12.-18.12.2020	Организатор на уровне ОО, классный руководитель
Формирование реестра работ обучающихся с включением тематики проекта. Заполнение формы сбора контекстной информации об ОО.	12.01.-20.01.2021	Организатор на уровне ОО
Информирование родителей (законных представителей) о сроках проведения РИКО ИП в 7-х классах и выборе тем обучающимися, наставниках, координирующих работу над проектом.	19.01.2021	Классный руководитель, администрация ОО
Формирование обучающимися планов работы над проектом, администрацией – дорожной карты.	18.01.-22.01.2021	Наставники, администрация ОО
Координация действий обучающихся: формирование проблемы проекта; постановка целей, задач; определение источников информации, способов сбора и анализа информации; определение способов представления информации.	18.01.-22.01.2021	Наставники
Этап выполнения проекта (20.01-10.03.2021)		
Определение сроков и времени проведения защиты ИП. Формирование экспертной	20.01.-29.01.2021	Организатор на уровне ОО

комиссии.		
Формирование приказа о защите проектов в ОО, утверждающий состав экспертной комиссии (членов экспертной комиссии и председателя экспертной комиссии), регламента проведения защиты проектов, форму протокола проведения защиты проектов и другое.	18.01.-22.01.2021	Организатор на уровне ОО, директор ОО
Выдвижение гипотез, сбор информации, решение промежуточных задач; подбор инструментария и его применение; консультирование; подготовка конечного продукта. Коррекция и оценка результатов. Формулировка выводов.	25.01-12.03.2021	Наставники
Промежуточная защита (в классе, в группе).	15-16.03.2021	Наставники
Сбор информации о готовности обучающихся к защите проектов.	17.03.-18.03.2021	Организатор на уровне ОО, наставники
Доработка проекта.	17.03.-19.03.2021	Наставники
Заполнение оценочных листов.	В ходе проекта	Наставники, организатор на уровне ОО.
Этап защиты проекта (11.03-20.03.2021)		
Формирование пакета необходимых материалов для работы экспертной комиссии. Подготовка аудитории для проведения защиты ИП; заполнение акта готовности аудитории накануне проведения защиты ИП.	11.03.-18.03.2021	Организатор на уровне ОО
Защита проектов. Заполнение протокола проведения защиты проектов. Сбор заполненных оценочных листов.	19.03.2021	Организатор на уровне ОО, экспертная группа, наставники
Формирование доставочных пакетов с бланками оценивания (бланки оценочных листов наставников, бланки оценочных листов экспертной комиссии, бланки листов самооценки обучающихся). Заполнение формы отчёта о проведении РИКО ИП в 7-х классах.	19.03.2021	Организатор на уровне ОО.
Доставка координатору на уровне МОУО доставочные пакеты с бланками оценивания (бланки оценочных листов наставников, бланки оценочных листов экспертной комиссии, бланки листов самооценки обучающихся), служебную записку независимого наблюдателя (в случае возникновения нарушений при проведении РИКО ИП в 7-х классах) и отчет о проведении РИКО ИП в 7-х классах по окончании последнего дня защиты проектов.	19.03.2021	Организатор на уровне ОО
Этап анализа работы (15.03-20.03.2021)		
Рефлексия. Экспертиза проектов. Выводы и предложения. Выявление находок, проблем и поиск направлений развития.	22.03-24.03.2021	Организатор на уровне ОО, экспертная группа, наставники