

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Беловская средняя общеобразовательная школа имени Черкашина В.П.»**

457228 Челябинская область Чесменский район п. Беловка ул. Нижняя 14а
тел.8(351 69) 58 559 e-mail: belovka-skol@mail.ru

ПРИКАЗ

20.11.2020г

№ 46/1

«Об утверждении дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы воспитания»

На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», на основании письма министерства просвещения Российской Федерации № ДГ-1249/06 от 04.08.2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за внедрение рабочей программы воспитания в ОУ заместителя директора по ВР Панькину С.В..
2. Панькиной С.В., заместителю директора по ВР разработать и утвердить дорожную карту по разработке и внедрению программы воспитания (приложение).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор школы:  М.А. Уткина

С приказом ознакомлены:

Панькина С.В.



**Дорожная карта
по внедрению рабочей программы воспитания в МБОУ «Беловская сош»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты:

Организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Беловская сош» в составе ООП НОО, АООПНОО, ООП ООО, АООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «Беловская сош» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

- 1-й этап (ноябрь – декабрь 2020 года) – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе.
- 2-й этап (январь – апрель 2021 года) – разработка проекта программы воспитания.
- 3-й этап (апрель 2021 года) – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами.
- 4-й этап (май 2021 года) – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений на педагогическом совете и совете школы.
- 5-й этап (май 2021 года) – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год.
- 6-й этап (июнь 2021 года) – внесение изменений в основную образовательную программу: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Ноябрь 2020		Директор
2	Изучение состояния воспитательно-образовательного процесса МБОУ «Беловская сош»	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Заместитель директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: – педагогическое управление воспитательным процессом; – уровень воспитанности учащихся; – эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; – участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Педагог-психолог Заместитель директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Январь 2021	Апрель 2021	Заместитель директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Январь 2021	Январь 2021	Заместитель директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Февраль 2021	Заместитель директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспита-	Проект содержа-	Февраль	Февраль	Заместитель

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
	ния»	тельной части программы	2021	2021	директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместитель директора по ВР
6.4.1	Инвариантные модули: – «Классное руководство»; – «Школьный урок»; – «Курсы внеурочной деятельности»; – «Работа с родителями»; – «Самоуправление»; – «Профориентация»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместитель директора по ВР
6.4.2	Вариативные модули: – «Ключевые общешкольные дела»; – «Детские общественные объединения»; – «Школьные медиа»; – «Экскурсии, экспедиции, походы»; – «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместитель директора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Заместитель директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021	Июнь 2021	Заместитель директора по ВР

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений

8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «Беловская сош»	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021	Май 2021	Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021	Май 2021	Заместитель директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021	Май 2021	Заместитель директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответ-	Проект программы	Май	Май	Заместитель

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
	ствии с решениями совета старшекласников и общешкольного родительского собрания	воспитания	2021	2021	директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Беловская сош» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021	Апрель 2021	Заместитель директора по ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Ноябрь 2020	Июнь 2021	Директор
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021	Июнь 2021	Директор
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Ноябрь 2020	Июнь 2021	Заместитель директора по УВР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «Беловская сош»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Ноябрь 2020	Июнь 2021	Заместитель директора по ВР
17	Привлечение специалистов педагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Май 2021	Директор
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020	Май 2021	Рабочая группа
Информационное обеспечение					

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
19	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «Беловская сош» на официальном сайте школы	Сайт школы	Март 2021	Март 2021	Администратор сайта
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «Беловская сош», на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021	Июнь 2021	Администратор сайта
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021	Июнь 2021	Администратор сайта
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020	Февраль 2021	Заместитель директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора по ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджетов	Финансовый отчет	Постоянно		Директор
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года		Заместитель директора по УВР
Материально-техническое обеспечение					
26	Укрепление материально-технической базы МБОУ «Беловская сош» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020	Июнь 2021	Заведующий хозяйством